



Data: 13/04/2015 a 19/04/2015

Trabalho realizado durante a semana:

- I. Estudo sobre as metodologias para otimização dos parâmetros de modelos de previsão eólica
- II. Atualização do website

Tarefas previstas para a semana seguinte:

- I. KDE: Otimização e programação
- II. Atualização do website