



Data: 09/02/2015 a 15/03/2015

Trabalho realizado durante a semana:

- I. Continuação da redação do estado da arte: Metodologias de previsão eólica
- II. Atualização do website

Tarefas previstas para a semana seguinte:

- I. Redação do estado da arte: Avaliação dos modelos de previsão eólica
- II. Redação do estado da arte: Modelos numéricos de previsão de meteorologia
- III. Atualização do website